

## 临夏线县城至小侯改造提升工程项目概算总表（市政段K0+000～K1+276）

单位：万元

序号	项 目	工程费用	工程建设 其他费	合计	备注	占总投资 比例（%）
一	<b>工程费</b>			<b>1167.32</b>		88.51%
1	道路工程	534.07		534.07		40.49%
2	附属工程	25.54		25.54		1.94%
3	排水工程	72.20		72.20		5.47%
4	电力土建工程	208.49		208.49		15.81%
5	电力安装工程	122.01		122.01		9.25%
6	照明土建工程	29.66		29.66		2.25%
7	照明安装工程	145.39		145.39		11.02%
8	绿化工程	29.96		29.96		2.27%
二	<b>工程建设其他费</b>		88.76	<b>88.76</b>		6.73%
1	招标代理费		6.42	6.42	工程费用为基数的0.55%	0.49%
2	工程勘察费		9.34	9.34	工程费用为基数的0.8%	0.71%
3	工程设计费		37.60	37.60		2.85%
4	全过程造价咨询服务费		7.00	7.00	工程费用为基数的0.6%	0.53%
5	工程监理费		28.40	28.40		2.15%
三	<b>预备费</b>			<b>62.80</b>		4.76%
1	基本预备费			62.80	〔（一）+（二）〕×5%	4.76%
四	<b>概算总金额</b>			<b>1318.88</b>	（一）+（二）+（三）	100.00%